



Legende

PoP Bereiche

- PoP 1 Bereich
 - PoP 1 (Strukturplanung & Ausbaukonzept)
 - RVT (Strukturplanung & Ausbaukonzept)
- PoP 4 Bereich
 - PoP 4 (Strukturplanung & Ausbaukonzept)
 - RVT (Strukturplanung & Ausbaukonzept)

Ausführungszeiträume

- Subcluster 1 Ausführungszeitraum: Q2/2024 / Planungszeitraum: Q2/2023
- Subcluster 2 Ausführungszeitraum: Q2/2024 / Planungszeitraum: Q2/2023

Gemeinde
Eisenbach

Bauherr/Kunde: Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald



ZWECKVERBAND
BREITBAND
BREISGAU-
HOCHSCHWARZWALD

Projekt: Errichtung eines NGA - Netzes, Hausanschlüsse, Vortrieb auf Basis Reservekapazitäten, Hausanschlussmanagement im Verbandsgebiet des Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Darstellung: Cluster 1 (LOS 8)

Bezeichnung: Darstellung der Ausführungszeiträume der geplanten Trasse (LOS 8)

Maßstab: Übersichtsplan