




Q1 / 2025

Q1 / 2025

Fertigstellung

Fertigstellung

Geplanter Ausbau (Ortsnetz)

- ▲ geplanter PöH-Standort
- geplanter Verteilerstandort
- geplante Neubauleitungen in bestehender Oberfläche
- - - geplante Neubauleitungen in unbefestigter Oberfläche
- Einzug LW-Kabel in bestehendes Leuchtrohr (Rohrbohrer des Bestands vor dem Bau vom Auftragnehmer zu prüfen)
- geplante Hausanschlussleitungen in öffentlicher Fläche
- geplante Hausanschlussleitungen in nicht öffentlicher Fläche (Privatgrund)
- Gewerbe mit individueller Anbindung

**Geplanter Ausbau (Backbone)
parallel zum Ortsnetz und Einzug
LWL über jeweiliges
Förderprogramm**

- geplante Neubauleitungen in bestehender Oberfläche
- geplante Neubauleitungen in unbefestigter Oberfläche
- Einzug LWL-Kabel in bestehendes Leuchtrohr (Rohrbohrer des Bestands vor dem Bau vom Auftragnehmer zu prüfen)
- weiterführende Backboneverläufe, welcherorts bereits existiert oder in einem anderen Förderprogramm berücksichtigt ist

Grundlegendes

- Gemeindegrenzen

Die Trassenführung und das benötigte Material (Leuchtrohr, PöH-Standort) werden aus der zu Grunde liegenden 1:10000-Karte entnommen. Die Trassenführung ist nur eine Richtschnur und muss vor dem Bau vom Auftragnehmer zu prüfen sein. Die Umsetzung ist mit dem jeweiligen Auftraggeber zu klären. Die Umsetzung ist mit dem jeweiligen Auftraggeber zu klären. Die Umsetzung ist mit dem jeweiligen Auftraggeber zu klären.

© Geobase-DE / 1903 2021

**ZWISCHENRAUM
BREMEN
NIEDERSCHWARTZWALD**

**Ausbaukonzeption für den
ZVBH
in der Gemeinde Oberried**

Projekt-Nr. 2021-165-0100
Rev. 0001
Skizze 1:10.000
Geplant 24.10.2021