




Bauzeitenplan

- Planungsende
Q3 2024 - Q3 2025
- Spatenstich Q2 2025
- Start Mitverlegung Q2 2025
- Ausführungszeitraum
(inkl. Mitverlegung)
Q4 2025 - Q4 2027




VORABZUG! Pläne dürfen nicht zur Bauausführung verwendet werden!

	Datum	Name	Gemeinde Auggen	Übersichtsplan
Gezeichnet	06.03.25	Yilmaz	NGA-Netz Weiße Flecken u. Upgrade	Maßstab: 1:7500
Geprüft	06.03.25	Yilmaz	Breitband FTTB	Plan Nr.: 1/1
Projektleitung	06.03.25	Grafetschläger	Trassenverlauf	

R:_Geodaten\auggen_5695\zobh_los\2024_47676\1_PlanBaukoord\Breitband\Bauakte\TB\LP5