



Q 3 / 2026

Q 2 / 2026

Q 2 / 2026

Bauzeitenplan Los St. Peter

LEONHARD WEISS
BAUUNTERNEHMUNG

Geplanter Ausbau (Ortsnetz)

- geplanter PoP-Standort
- geplanter Verteilerstandort
- geplante Neubaumtrasse in befestigter Oberfläche
- geplante Neubaumtrasse in unbefestigter Oberfläche
- Einzug LWL-Kabel in bestehendes Leerrohr (Nutzbarkeit des Bestands vor dem Bau vom Auftragnehmer zu prüfen)
- geplante Hausanschlussstrasse in öffentlicher Fläche
- geplante Hausanschlussstrasse in nicht öffentlicher Fläche (Privatgrund)
- Gewerbe mit bidirektionaler Anbindung

Geplanter Ausbau (Backbone) parallel zum Ortsnetz und Einzug LWL über jeweiliges Förderprogramm

- geplante Neubaumtrasse in befestigter Oberfläche
- geplante Neubaumtrasse in unbefestigter Oberfläche
- Einzug LWL-Kabel in bestehendes Leerrohr (Nutzbarkeit des Bestands vor dem Bau vom Auftragnehmer zu prüfen)
- weiterführender Backboneverlauf, welcher bereits besteht oder in einem anderen Förderantrag berücksichtigt ist

Grundlegenden

- Gemeindegrenzen

Die Trassenführung und das benötigte Material (Leerrohre, Verteiler, PoP-Standorte) stammt aus der zu Grunde liegenden FTTH-Masterplanung. Im Konzept sind weiße NGN-Flecken (< 30 Mbit/s), Gewerbegebiete nach FlP und Schulen als Hausanschlüsse berücksichtigt. Den Umgang mit Homes Passed Anschlüssen hält sich der ZVBH offen. Hinweis: Es können keine Angaben zu Ausbauprioritäten Dritter gemacht werden.

© GeoBase 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021