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Vorbereitung und Baubeginn: Die Bagger rollen an

Am 23. Februar 2023 haben die Bauarbeiten des Zweckverbands Breitband Breisgau-
Hochschwarzwald fur den Ausbau des Glasfasernetzes in den wei3en Flecken im
Gemeindegebiet von Titisee-Neustadt begonnen. Geférdert wird der Ausbau Uber das
Bundesférderprogramm Breitband zum Infrastrukturausbau im weiflten Fleck und das
Programm Mitfinanzierung des Landes Baden-Wurttemberg. Mit dem Baubeginn wird ein
wichtiges Kapitel fur die zukunftsfahige Versorgung mit schnellem Internet und damit fur die
Gemeindeentwicklung in die Realisierung gebracht. Vor diesem groRen Meilenstein hat der
Zweckverband Breitband nach gemeinsamer Vorbereitung mit dem Verbandsmitglied
Titisee-Neustadt einen intensiven Verfahrensweg zur Erlangung der notwendigen
Zuwendungen von Bund und Land erfolgreich absolviert.

Das Upgrade graue Flecken (UgF) im Foérderprogramm weif’e Flecken des Bundes kommt in
Titisee-Neustadt zur Anwendung. Auch dafiir wurde vor Anwendung ein
Markterkundungsverfahren durchgefiihrt. Nach Antragsbewilligung durch den Projekttrager
des Bundes konnte der Verband die weiteren Schritte auf den Weg bringen.

Die Freigabe fur die Auftragsvergabe an einen mitplanenden Generallibernehmer konnte die
damalige Verbandsvorsitzende Landratin Dorothea Storr-Ritter im Januar 2022 erteilen. Ein
mitplanender Generaliibernehmer erbringt die gesamten Leistungen fir Planung und Bau
aus einer Hand. Den Zuschlag fur das Los Il konnte der Verband an das Unternehmen
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG vergeben.

Eckdaten zum Forderbescheid des Bundes in vorlaufiger Hohe

Forderung des Bundes in vorlaufiger Hohe: 16 Millionen Euro
Mitfinanzierung des Landes in vorlaufiger Hohe: 12,8 Millionen Euro
Hausanschlisse im weil3en Fleck: 672 Stlck

Investitionskosten: 33 Millionen Euro

Bauablauf und Bauausfiuhrung: Tiefbau- und Glasfaserarbeiten sind
abgeschlossen — Uberlassung an den Betreiber steht bevor

Die Tiefbau- Glasfaser und Montagearbeiten sind in Los || komplett abgeschlossen.
Insgesamt wurden mehr 110 Kilometer Trassen gebaut. Davon wurden rund 55 Kilometer
mithilfe von Sondermaschinentechnik realisiert. Der herkdbmmliche Tiefbau, bei dem offene
Graben ausgehoben werden, war die am haufigsten verwendete Methode. Wo immer
moglich, wurde jedoch schonendere Sondermaschinentechnik eingesetzt. Das sind
alternative Verlege-Methoden, zu der die Grabenfrase, der Kabelpflug und Spulbohrungen
gehdren.

Rund 850 Hausanschlisse wurden tiefbautechnisch hergestellt und mit einem
HausUbergabepunkt versehen. Zudem wurden im Los vier zentrale Verteilergebaude (Point
of Presence, PoP) installiert.

Die derzeit noch laufenden Dokumentationsarbeiten sollen nach der Planung des mGU in
nachster Zeit abgeschlossen werden. Die fiir die Ubergabe des Teilnetzes an Vodafone
erforderliche Abnahme des Netzes durch den Zweckverband erfolgt im gleichen Zeitraum.

Nach derzeitigem Stand kann von der Uberlassung des Netzes an den Betreiber in Q3/2026
ausgegangen werden.



Aufgaben des Zweckverbands Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Breitbandversorgung wird in der EU durch den privaten Markt erbracht. Mit 6ffentlichen
Mitteln gebaute Netze stellen grundséatzlich einen Markteingriff dar Uber die 6ffentliche Hand
darf zur Vermeidung einer Wettbewerbsverzerrung daher nur bei Marktversagen eingegriffen
werden. Auch dann ist Breitbandausbau ausschliel3lich eine freiwillige kommunale Aufgabe.
Die flachendeckende Versorgung mit schnellem Internet wurde von Seiten der zustandigen
Telekommunikationsunternehmen in vielen Gemeinden bislang nicht oder nur in
unzureichendem Male durchgefuhrt. Die Bedeutung einer zukunftsfahigen
Internetversorgung ist den Gemeinden jedoch seit vielen Jahren bewusst. Deshalb
schlossen sich 40 Stadten und Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald
sowie der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Jahr 2018 zusammen und griindeten
den Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald. Aufgaben des Verbandes sind
Planung, Bau, Finanzierung und Verwaltung einer passiven Netzinfrastruktur flr schnelles
Internet.

Zielsetzung beim Ausbau

Das gemeinsame Ziel ist klar definiert: Aufbau der Infrastruktur von schnellem Internet fur die
unterversorgten Haushalte in den Mitgliedsgemeinden. Private Haushalte, Unternehmen in
Gewerbegebieten sowie Schulen sollen an das zukinftige Netz angebunden werden und von
dem gigabitschnellen Internet profitieren. Ziel des Koalitionsvertrages der vormaligen
Bundesregierung war es, bis Ende 2025 eine deutschlandweite Gigabit Versorgung bzw.
50% FTTB-Anschlisse zu erreichen. Neu formuliertes Ziel der Bundesregierung ist eine
flachendeckende Versorgung mit Glasfaser bis 2030. Die der Versorgung mit schnellem
Internet und Breitbandausbau hat der Bund dem privaten Markt Uberlassen. Vorgaben aus
dem Bundesférderprogramm Breitband bestimmen die Vorgehensweise, wie die 6ffentliche
Hand und damit der Verband bei Marktversagen als freiwillige Leistung eingreifen darf. Mit
dem Marktversagen im durchgefihrten Markterkundungsverfahren hat sich gezeigt, dass
ohne ein besonderes kommunales Engagement viele Adressen weiterhin bei einer
Versorgung von technisch unter 30 Mbit/s verbleiben wirden. Die vom Bund vorgegebene
Aufgreifschwelle fur einen durch das Bundesférderprogramm Breitband unterstiitzen Ausbau
im weilken Fleck lag bei technisch verfigbaren 30 Mbit/s mit adressscharfer Auswertung. Wo
die Aufgreifschwelle unterschritten wird und ein eigenwirtschaftlicher Ausbau innerhalb von
drei Jahren ausbleibt, besteht ein weilRer Fleck der Breitbandversorgung mit Marktversagen.
Wo ein Marktversagen vorliegt, kann die 6ffentliche Hand Breitbandausbau als freiwillige
Leistung vornehmen.

Wo und wie ausgebaut wird

In der vom Fordermittelgeber vorgeschriebenen Markterkundung mussten zunachst die Uber
das Bundesférderprogramm Breitband adressierten weifden Flecken in den
Mitgliedsgemeinden festgestellt werden. Gemal den Foérderrichtlinien von Bund und Land
kann ein kommunaler und geforderter Breitbandausbau nur adressscharf bei den
unterversorgten Haushalten, Schulen oder Unternehmen in ausgewiesenen
Gewerbegebieten erfolgen, die der Bund als weiRer Fleck definiert. Uber den Markt
erkundete unterversorgte Adressen bilden die Grundlage fir das gemeinsam mit der
Gemeinde entwickelte Konzept fiur den Ausbau des Glasfasernetzes. Nach Erstellung
erfolgte die Beratung Uiber das Konzept von den jeweiligen Gremien der Gemeinde und des
Verbandes.

Der Gemeinderat sowie die Verbandsversammlung haben das Ausbaukonzept fir die
Errichtung einer FTTB-Netzstruktur beschlossen. Der Aufbau der erforderlichen Infrastruktur
ist mit hohen Kosten verbunden, welche weder Gemeinde noch Landkreis finanziell
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stemmen kénnen. Deshalb wurden sowohl beim Bund Zuwendungen Uber das
Bundesférderprogramm Breitband wie auch Mittel zur Kofinanzierung beim Programm des
Landes Baden-Wirttemberg beantragt. Die Férdermittel kdnnen ausschliefdlich zur Planung
und Errichtung des sogenannten NGA-Netzes (Next Generation Access Network) als Fiber
to the Building (FTTB-) Netz verwendet werden.

Netzbetrieb

Fir den Netzbetrieb wurde eine Ausschreibung durchgefuhrt. Im Marz 2020 konnte sich
Vodafone GmbH in der EU-weiten Ausschreibung erfolgreich im Wettbewerb durchsetzen
und erhielt den Zuschlag flr den Netzbetrieb gegen Pacht. Nach Fertigstellung der
funktionalen Netzabschnitte Ubergibt der Zweckverband Breitband den Betrieb an Vodafone
GmbH. Vodafone GmbH stellt Gber das Netz als Anbieter zudem Kundenprodukte bereit.
Zugleich steht das Verbandsnetz anderen Anbietern iber die Open Access-Vereinbarung
offen.

Hier tragt der Anschlussnehmer zum Gelingen bei: Abschluss eines
Grundstucksnutzungsvertrages

Vor dem Baubeginn startete im Juni 2021 die Vorvermarktung der Glasfaserhausanschliisse
und wurde Oktober 2021 abgeschlossen. Wahrend des Zeitraums der Vorvermarktung
wurden die Blrger aktiv und direkt Uber verschiedene Kanale angesprochen und Uber den
anstehenden Ausbau und Glasfaserhausanschluss informiert. Ziel war die Einholung von
Grundsticksnutzungsvertragen bei forderfahigen Adressen. Bei der Vorvermarktung hat der
Zweckverband Breitband den Betreiber des Verbandsnetzes unterstutzt. Interessenten im
férderfahigen Projektgebiet kdnnen sich tber die Homepage des Verbandes weiter tGber
Méglichkeiten fir den Abschluss eines Grundstiicksnutzungsvertrages informieren.

Wem gehort das aufgebaute Netz?

Der Zweckverband Breitband errichtet das Netz nach dem Betreibermodell. Hierbei baut der
Zweckverband Breitband als 6ffentliche Hand die passive Breitbandinfrastruktur selbst und
verpachtet diese an einen Netzbetreiber. Unter 'passiver Infrastruktur' werden alle Bereiche
eines Netzwerkes verstanden, die fir die Signal- oder Datentransport nicht jedoch flir dessen
Erzeugung erforderlich sind. Hierzu gehdren unter anderem Glasfaserkabel, Leerrohre,
Verteilerschranke, Kabelschachte, Spleilmuffen etc. Das Eigentum verbleibt beim Verband.

Vorgehensweise beim Ausbau im Verbandsgebiet

Fir den Bau der Glasfasernetze werden die unterversorgten Mitgliedsgemeinden parallel
vom Zweckverband Breitband projektiert. So kann eine Netzerrichtung im Verbandsgebiet in
vielen Bereichen zur gleichen Zeit erreicht werden. Das Verbandsgebiet umfasst dabei die
Ortsnetze der Mitglieder und das Backbonenetz des Landkreises Breisgau-
Hochschwarzwald selbst.

Wo befinden wir uns?

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt im Stidwesten von Baden-Wirttemberg
sowie im bekannten Drei-Lander-Eck. Er ist somit in der Grenzregion zu den Nachbarléandern
Schweiz und Frankreich. Der Landkreis und die Region zeichnen sich durch ihre Vielfaltigkeit
aus und sind ein Touristenmagnet. Gepragt von topographischen, klimatischen und
geologischen Extremlagen wie dem Hochschwarzwald mit dem Feldberg als hochster
Erhebung Baden-Wiurttembergs und dem Kaiserstuhl als kleines Mittelgebirge. Der Breisgau
und das Markgréaflerland sind bekannt fir die landwirtschaftliche Nutzung und insbesondere
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fir das sonnige Weinanbaugebiet. In dem seit mehreren Jahrzehnten durch weltweiten
Tourismus gepragten Schwarzwald dominiert die bergige Waldlandschaft mit tief
eingeschnittenen Tallagen. Hierbei sind Schwarzwaldhdfe als isolierte Wohnplatze und
Streusiedlungen bezeichnend fur die einzigartige Kulturlandschaft.

In den Héhenlagen des Schwarzwaldes ist eine langanhaltende und zudem friih im Jahr
beginnende Winterperiode die Regel. Der Granit im anstehenden Gestein dicht unter der
Bodenkrume erschwert eine landwirtschaftliche Nutzung. Viehhaltung und insbesondere die
forstwirtschaftliche Nutzung werden im dafur bekannt gewordenen Schwarzwald bis heute
praktiziert. Der Breisgau und das Markgraflerland wiederum gehdéren zu den klimatisch
warmsten Regionen in Deutschland. Hier begtinstigt die LéRlandschaft die
landwirtschaftliche Nutzung. Wahrend somit im Breisgau und Markgréaflerland Bauprojekte
landschaftlich wie auch klimatisch leichter durchzufilhren sind, sind diese beim Nachbar im
Schwarzwald stark abhangig von Jahreszeiten und Gelande. Von den immer deutlicher
zutage tretenden Klimaveranderungen ist die gesamte Region betroffen.

Weitere Informationen zum Breitbandausbau erhalten Sie auch beim Projekttrager fir das
Bundesférderprogramm unter https://gigabit-projekttraeger.de sowie dem Ministerium des
Inneren, fur Digitalisierung und Kommunen Baden-Wdarttemberg unter https://im.baden-
wuerttemberg.de/de/digitalisierung/breitband/breitbandfoerderung/
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