Zeitplan fiir Tiefbauplanung und
Tiefbauarbeiten

1Q3 2025 - Q4 2026

|Q3 2024 - Q4 2026|

Q2 2026 - Q4 2027

lab Q12027

1Q3 2026 - Q4 2027

Q4 2025

Trasse

Q1 2025 - Q3 2025|

Q2 2026 - Q4 2027

Bundesforderung weilte Flecken


a.briegel
Linie

a.briegel
Textfeld
ab Q1 2027


a.briegel
Textfeld
Q1 2025 - Q3 2025


a.briegel
Textfeld
Q3 2024 - Q4 2026


a.briegel
Textfeld
Q3 2025 - Q4 2026


a.briegel
Textfeld
Q2 2026 - Q4 2027


a.briegel
Linie


a.briegel
Textfeld
Q4 2025 


a.briegel
Textfeld
 Q1 2026


a.briegel
Linie


a.briegel
Linie


a.briegel
Linie


a.briegel
Linie


a.briegel
Textfeld
Q2 2026 - Q4 2027


a.briegel
Linie


a.briegel
Textfeld
Q3 2026 - Q4 2027


a.briegel
Textfeld
Q4 2025





