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Vorbereitung und Baubeginn: Die Bagger rollen an

Am 24. Juli 2024 fand der symbolische Baustart fur den Ausbau des Glasfasernetzes in den
weilten Flecken im Gemeindegebiet von Friedenweiler statt. Den Ausbau nimmt der
Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald vor. Geférdert wird der Ausbau tber
das Bundesférderprogramm Breitband zum Infrastrukturausbau im wei3en Fleck und das
Programm Mitfinanzierung des Landes Baden-Wurttemberg. Mit dem Baubeginn wird ein
wichtiges Kapitel fur die zukunftsfahige Versorgung mit schnellem Internet in die
Realisierung gebracht. Vor diesem grof3en Meilenstein hat der Zweckverband Breitband
nach gemeinsamer Vorbereitung mit der Mitgliedsgemeinde Friedenweiler einen intensiven
Verfahrensweg zur Erlangung der notwendigen Zuwendungen von Bund und Land
erfolgreich absolviert.

Im Anschluss folgten vergaberechtlich bedingt mehrjahrige Ausschreibungen fir Planungs-
bzw. Bauleistungen. Sie mussten mangels Kapazitaten auf dem Markt mehrfach wiederholt
werden, bis zuletzt Angebote vorlagen. Die Freigabe flir die Auftragsvergabe an einen
Planungsdienstleister konnte die damalige Verbandsvorsitzende Landratin Dorothea Storr-
Ritter im Oktober 2023 erteilen. Den Zuschlag fiir das Los in Friedenweiler erhielt das
Unternehmen Gutmann GmbH. Der Zuschlag fur den Bau wurde nach EU-weiter
Ausschreibung im Juni 2024 an die Firma EHE Infratec GmbH erteilt.

Den Spatenstich fir den Baustart nahm der aktuelle Verbandsvorsitzende Landrat Dr.
Christian Ante vor.

Das Upgrade graue Flecken (UgF) im Forderprogramm weif3e Flecken des Bundes kommt in
Friedenweiler zur Anwendung. Auch dafir wurde vor Anwendung ein
Markterkundungsverfahren durchgefiuhrt. Nach Antragsbewilligung durch den Projekttrager
des Bundes konnte der Verband die weiteren Schritte auf den Weg bringen.

Eckdaten zum Forderbescheid des Bundes in vorlaufiger Hohe

Forderung des Bundes in vorlaufiger Hohe: 3,7 Millionen Euro
Mitfinanzierung des Landes in vorlaufiger Hohe: 3 Millionen Euro
Hausanschlusse im weilden Fleck: 424 Stick

Investitionskosten: 7,5 Millionen Euro

Baustand: Tiefbau- und Glasfaserarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss —
Dokumentation ist parallel zu den letzten Arbeiten angelaufen

Nach dem Spatenstich flir den Glasfaserausbau der weil3en Flecken in Friedenweiler mit
dem Bundesférderprogramm Breitband durch den Zweckverband sind die Tiefbauarbeiten
kontinuierlich planmaRig vorangeschritten. Die zwei geplanten Verteilerstationen (Point of
Presence, PoP) konnten in Friedenweiler und Rétenbach im Marz 2025 gesetzt werden.

Die Tiefbauarbeiten fur die Rohrleitungen sind in nahezu allen Ortsteilen weitgehend
abgeschlossen. Lediglich letzte Anpassungen in den Bestandsbereichen Friedenweiler und
an der Verbindung von Rétenbach nach Friedenweiler sind noch notwendig. Ebenfalls im
Abschluss befinden sich die Glasfaserarbeiten, von denen rund 90 % fertiggestellt sind.

Vom Planungsunternehmen in Aussicht gestellt, war der Abschluss aller Arbeiten bis Ende
Marz 2026. Nach notwendigen Umplanungen und unerwarteten Herausforderungen bei den
Glasfaserarbeiten geht das Planungsunternehmen nach derzeitigem Stand vom Bauende
Ende Juli 2026 aus. An der notwendigen umfangreichen Dokumentation wird mit dem Ziel



sie ebenfalls bis Ende Juli fertigzustellen, parallel bereits gearbeitet. Auch eine
Zustandsfeststellung der Oberflachen hat bereits stattgefunden.

Die Uberlassung des fertigen Netzes an den Betreiber ist im weiteren Jahresverlauf 2026
geplant.

Neben den kurzfristig aufgetretenen Hurden beim Glasfasereinzug gehoéren unter anderen
Belange des Naturschutzes zu den besonderen Herausforderungen beim Breitbandausbau
in Friedenweiler. Bei Trassenanderungen, die sich im Ausbau ergeben, sind
naturschutzrechtliche Erlaubnis durch die Naturschutzbehérde zwingend erforderlich, die mit
dem notwendigen Antragsverfahren und Uberwachung durch eine separate 6kologische
Baubegleitung zu Verzoégerungen fihren. Trotz aller Herausforderungen hat der
Breitbandausbau in Friedenweiler schnell deutliche Fortschritte erreicht.

Aufgaben des Zweckverbands Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Breitbandversorgung wird in der EU durch den privaten Markt erbracht. Mit 6ffentlichen
Mitteln gebaute Netze stellen grundsatzlich einen Markteingriff dar. Uber die 6ffentliche Hand
darf zur Vermeidung einer Wettbewerbsverzerrung nur bei Marktversagen eingegriffen
werden. Auch dann ist Breitbandausbau ausschlief3lich eine freiwillige kommunale Aufgabe.
Die flachendeckende Versorgung mit schnellem Internet wurde von Seiten der zustandigen
Telekommunikationsunternehmen in vielen Gemeinden bislang nicht oder nur in
unzureichendem Male durchgeflihrt. Die Bedeutung einer zukunftsfahigen
Internetversorgung ist den Gemeinden jedoch seit vielen Jahren bewusst. Deshalb
schlossen sich 40 Stadte und Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald
sowie der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Jahr 2018 zusammen und grindeten
den Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald. Aufgaben des Verbandes sind
Planung, Bau, Finanzierung und Verwaltung einer passiven Netzinfrastruktur fir schnelles
Internet.

Zielsetzung beim Ausbau

Das gemeinsame Ziel ist klar definiert: Aufbau der Infrastruktur von schnellem Internet fir die
unterversorgten Haushalte in den Mitgliedsgemeinden. Private Haushalte, Unternehmen in
Gewerbegebieten sowie Schulen sollen an das zuklnftige Netz angebunden werden und von
dem gigabitschnellen Internet profitieren. Ziel des Koalitionsvertrages der vormaligen
Bundesregierung war es, bis Ende 2025 eine deutschlandweite Gigabit Versorgung bzw.
50% FTTB-Anschlusse zu erreichen. Neu formuliertes Ziel der Bundesregierung ist eine
flachendeckende Versorgung mit Glasfaser bis 2030. Die Aufgabe der Versorgung mit
schnellem Internet und Ausbau hat der Bund dem privaten Markt Gberlassen. Vorgaben aus
dem Bundesférderprogramm Breitband bestimmen die Vorgehensweise, an denen der
Verband bei Marktversagen eingreifen darf. Mit dem Marktversagen im durchgeflhrten
Markterkundungsverfahren hat sich gezeigt, dass ohne ein besonderes kommunales
Engagement viele Adressen weiterhin bei einer Versorgung von technisch unter 30 Mbit/s
verbleiben wirden. Die vom Bund vorgegebene Aufgreifschwelle fiir einen durch das
Bundesférderprogramm Breitband unterstitzen Ausbau im wei3en Fleck lag bei technisch
verfigbaren 30 Mbit/s mit adressscharfer Auswertung. Wo die Aufgreifschwelle
unterschritten wird und ein eigenwirtschaftlicher Ausbau innerhalb von drei Jahren ausbleibt,
besteht ein weiller Fleck der Breitbandversorgung mit Marktversagen. Wo ein Marktversagen
vorliegt, kann die 6ffentliche Hand Breitbandausbau als freiwillige Leistung vornehmen.



Wo und wie ausgebaut wird

In der vom Fordermittelgeber vorgeschriebenen Markterkundung mussten zunachst die Uber
das Bundesférderprogramm Breitband forderfahigen weilen Flecken in den
Mitgliedsgemeinden festgestellt werden. GemaR den Foérderrichtlinien von Bund und Land
kann ein kommunaler und gefdrderter Breitbandausbau nur adressscharf bei den
unterversorgten Haushalten, Schulen oder Unternehmen in ausgewiesenen
Gewerbegebieten erfolgen, die der Bund als weilRer Fleck definiert. Uber den Markt
erkundete unterversorgte Adressen bilden die Grundlage fir das gemeinsam mit der
Gemeinde entwickelte Konzept fur den Ausbau des Glasfasernetzes. Nach Erstellung
erfolgte die Beratung Uber das Konzept von den jeweiligen Gremien der Gemeinde und des
Verbandes.

Der Gemeinderat sowie die Verbandsversammlung haben das Ausbaukonzept fir die
Errichtung einer FTTB-Netzstruktur beschlossen. Der Aufbau der erforderlichen Infrastruktur
ist mit hohen Kosten verbunden, welche weder Gemeinde noch Landkreis finanziell
stemmen kdonnen. Deshalb wurden sowohl beim Bund Zuwendungen Uber das
Bundesférderprogramm Breitband wie auch Mittel zur Kofinanzierung beim Programm des
Landes Baden-Wirttemberg beantragt. Die Férdermittel kdnnen ausschliel3lich zur Planung
und Errichtung des sogenannten NGA-Netzes (Next Generation Access Network) als Fiber
to the Building (FTTB-) Netz verwendet werden.

Netzbetrieb

Fir den Netzbetrieb wurde eine Ausschreibung durchgefihrt. Im Marz 2020 konnte sich
Vodafone GmbH in der EU-weiten Ausschreibung erfolgreich im Wettbewerb durchsetzen
und erhielt den Zuschlag fir den Netzbetrieb gegen Pacht. Nach Fertigstellung der
funktionalen Netzabschnitte Uibergibt der Zweckverband Breitband den Betrieb an Vodafone
GmbH. Vodafone GmbH stellt Gber das Netz als Anbieter zudem Kundenprodukte bereit.
Zugleich steht das Verbandsnetz anderen Anbietern tiber Open Access-Vereinbarungen
offen.

Hier tragt der Anschlussnehmer zum Gelingen bei: Abschluss eines
Grundstiicksnutzungsvertrages

Vor dem Baubeginn startete im Juni 2021 die Vorvermarktung der Glasfaserhausanschlisse
und wurde Ende Oktober 2021 abgeschlossen. Wahrend des Zeitraums der Vorvermarktung
wurden die Blrger aktiv und direkt Uber verschiedene Kanale angesprochen und Uber den
anstehenden Ausbau und Glasfaserhausanschluss informiert. Ziel war die Einholung von
Grundstucksnutzungsvertragen bei forderfahigen Adressen. Bei der Vorvermarktung hat der
Zweckverband Breitband den Betreiber des Verbandsnetzes unterstutzt. Interessenten im
forderfahigen Projektgebiet kdnnen sich Uber die Homepage des Verbandes weiter Uber
Médglichkeiten fir den Abschluss eines Grundstiicksnutzungsvertrages informieren.

Wem gehort das aufgebaute Netz?

Der Zweckverband Breitband errichtet das Netz nach dem Betreibermodell. Hierbei baut der
Zweckverband Breitband als 6ffentliche Hand die passive Breitbandinfrastruktur selbst und
verpachtet diese an einen Netzbetreiber. Unter 'passiver Infrastruktur' werden alle Bereiche
eines Netzwerkes verstanden, die fir die Signal- oder Datentransport nicht jedoch flir dessen
Erzeugung erforderlich sind. Hierzu gehéren unter anderem Glasfaserkabel, Leerrohre,
Verteilerschranke, Kabelschachte, SpleiBmuffen etc. Das Eigentum an dem aufgebauten
Netz verbleibt beim Verband.



Vorgehensweise beim Ausbau im Verbandsgebiet

Fiar den Bau der Glasfasernetze werden die unterversorgten Mitgliedsgemeinden parallel
vom Zweckverband Breitband projektiert. So kann eine Netzerrichtung im Verbandsgebiet in
vielen Bereichen zur gleichen Zeit erreicht werden. Das Verbandsgebiet umfasst den
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Ortsnetze werden in den Gemarkungen der
Verbandsmitglieder nach dem Ausbaubeschluss der Gemeinden und des Verbandes
errichtet.

Wo befinden wir uns?

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt im Stidwesten von Baden-Wirttemberg
sowie im bekannten Drei-Lander-Eck. Er ist somit in der Grenzregion zu den Nachbarlandern
Schweiz und Frankreich. Der Landkreis und die Region zeichnen sich durch ihre Vielfaltigkeit
aus und sind ein Touristenmagnet. Gepragt von topographischen, klimatischen und
geologischen Extremlagen wie dem Hochschwarzwald mit dem Feldberg als hochster
Erhebung Baden-Wurttembergs und dem Kaiserstuhl als kleines Mittelgebirge. Der Breisgau
und das Markgraflerland sind bekannt fiir die landwirtschaftliche Nutzung und insbesondere
fur das sonnige Weinanbaugebiet. In dem seit mehreren Jahrzehnten durch weltweiten
Tourismus gepragten Schwarzwald dominiert die bergige Waldlandschaft mit tief
eingeschnittenen Tallagen. Hierbei sind Schwarzwaldhdfe als isolierte Wohnplatze und
Streusiedlungen bezeichnend fir die einzigartige Kulturlandschaft.

In den Hohenlagen des Schwarzwaldes ist eine langanhaltende und zudem frih im Jahr
beginnende Winterperiode die Regel. Der Granit im anstehenden Gestein dicht unter der
Bodenkrume erschwert eine landwirtschaftliche Nutzung. Viehhaltung und insbesondere die
forstwirtschaftliche Nutzung werden im daflir bekannt gewordenen Schwarzwald bis heute
praktiziert. Der Breisgau und das Markgraflerland wiederum gehéren zu den klimatisch
warmsten Regionen in Deutschland. Hier begtinstigt die LoRlandschaft die
landwirtschaftliche Nutzung. Wahrend im Breisgau und Markgraflerland Bauprojekte
topografisch wie auch klimatisch in der Regel und in Relation einfacher durchzufihren sind,
sind diese im benachbarten Hochschwarzwald starker abhangig von Jahreszeiten und
Gelande. Von den immer deutlicher zutage tretenden Klimaveranderungen ist die gesamte
Region betroffen.

Weitere Informationen zum Breitbandausbau erhalten Sie auch beim Projekttrager fir das
Bundesférderprogramm unter https://gigabit-projekttraeger.de sowie dem Ministerium des
Inneren, fur Digitalisierung und Kommunen Baden-Wurttemberg unter https://im.baden-
wuerttemberg.de/de/digitalisierung/breitband/breitbandfoerderung/
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