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Vorbereitung und Baubeginn: Die Bagger rollen an

Nach gemeinsamen und intensiven Vorplanungen des Zweckverbands Breitband Breisgau-
Hochschwarzwald mit der Verbandsgemeinde Kirchzarten fand am 22. Februar 2024 der
offizielle Baustart flr das Glasfasernetz in Kirchzarten zur ErschlieBung der wei3en Flecken
statt. Gefordert wird der Ausbau Uber das Bundesférderprogramm Breitband zum
Infrastrukturausbau im weiflen Fleck und das Programm Mitfinanzierung des Landes Baden-
Wirttemberg. Mit dem Baubeginn wird ein wichtiges Kapitel fur die zukunftsfahige
Versorgung mit schnellem Internet in die Realisierung gebracht. Vor diesem grof3en
Meilenstein hat der Zweckverband Breitband nach gemeinsamer Vorbereitung mit der
Mitgliedsgemeinde Kirchzarten einen intensiven Verfahrensweg zur Erlangung der
notwendigen Zuwendungen von Bund und Land erfolgreich absolviert.

Das Upgrade graue Flecken (UgF) im Forderprogramm weif’e Flecken des Bundes kommt in
Kirchzarten zur Anwendung. Auch daflr wurde vor Anwendung ein
Markterkundungsverfahren durchgefiihrt. Nach Antragsbewilligung durch den Projekttrager
des Bundes konnte der Verband die weiteren Schritte auf den Weg bringen.

Vorbereitende Arbeiten wurden in zwei Abschnitten erbracht. Mit erfolgtem Spatenstich hat
der sichtbare Teil der Umsetzung begonnen.

Das Los in Kirchzarten ist in vier Teilbereiche unterteilt. Die Planungsleistung erbringt in allen
Teilbereichen und damit im gesamten Los regioDATA Gesellschaft fur raumbezogene
Informationssysteme mbH.

Der Bau erfolgt in den vier Teilbereichen parallel und kommt sukzessive zur Ausfiihrung. Die
Bauleistungen werden erbracht von der Firma Johann Joos GmbH & Co im Kernort
Kirchzarten und im Ortsteil Zarten, von EHE Infra-Tec GmbH im Ortsteil Dietenbach sowie im
Gewerbegebiet und in Burg-Birkenhof und der Firma TBservices GmbH in den Ortsteilen
Fischbach, Pfeiferberg und Neuhauser.

Eckdaten zum Forderbescheid des Bundes in vorlaufiger Hohe

Forderung des Bundes in vorlaufiger Hohe: 4,7 Millionen Euro
Mitfinanzierung des Landes in vorlaufiger Hohe: 3,8 Millionen Euro
Hausanschlisse im weil3en Fleck: 142 Stlick

Investitionskosten: 8 Millionen Euro

Tiefbau- und Glasfaserarbeiten in den Teilbereichen 1-3 sind abgeschlossen,
Arbeiten im Teilbereich 4 laufen

Die Arbeiten zum Ausbau der weillen Flecken mit Glasfaser im Rahmen des
Bundesférderprogramms Breitband in Kirchzarten sind bereits weit fortgeschritten.

Im Kernort und im Ortsteil Zarten (Johann Joos GmbH & Co. KG) sind die Tiefbau- und
Glasfaserarbeiten bereits fertiggestellt. Auch im Ortsteil Dietenbach (EHE Infra-Tec GmbH)
wurde die Ausbaustrecke realisiert. Ebenso abgeschlossen sind die Arbeiten in den Ortsteilen
Fischbach, Pfeiferberg und Neuhauser (TBservices GmbH).

Im Bereich Gewerbegebiet Kirchzarten und Burg-Birkenhof haben die Tiefbauarbeiten im
September 2025 durch EHE Infra-Tec GmbH begonnen. Bauabschnitt BA1 (Gewerbegebiet)
des in vier Abschnitten aufgeteilten Loses ist tiefbautechnisch fertiggestellt.

Im Bauabschnitt BA2 ist der Tiefbau bis auf eine Strallenquerung abgeschlossen. Im BA3



laufen die Arbeiten, BA4 wurde noch nicht begonnen. Die Fertigstellung aller Bauabschnitte
im Teilbereich ist nach derzeitigem Stand fir Sommer 2026 geplant. Die Ausschreibung flr
die anschlielRenden Glasfaserarbeiten ist in Vorbereitung.

Die insgesamt vier im Los notwendigen Verteilergebaude (Point of Presence, PoP) wurden
inzwischen alle gestellt. Zwei PoP-Gebaude wurden bereits bei Beginn der Ausbauarbeiten
gestellt, die anderen beiden wurden im Dezember 2025 im derzeit im Bau befindlichen
Teilbereich installiert.

Insgesamt wurde das Gebiet in offener Bauweise sowie vereinzelte Hausanschlisse mittels
einer Erdrakete erschlossen.

Aufgaben des Zweckverbands Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Breitbandversorgung wird in der EU durch den privaten Markt erbracht. Mit 6ffentlichen
Mitteln gebaute Netze stellen grundsétzlich einen Markteingriff dar. Uber die 6ffentliche Hand
darf zur Vermeidung einer Wettbewerbsverzerrung nur bei Marktversagen eingegriffen
werden. Auch dann ist Breitbandausbau ausschlie3lich eine freiwillige kommunale Aufgabe.
Die flachendeckende Versorgung mit schnellem Internet wurde von Seiten der zustandigen
Telekommunikationsunternehmen in vielen Gemeinden bislang nicht oder nur in
unzureichendem Male durchgeflihrt. Die Bedeutung einer zukunftsfahigen
Internetversorgung ist den Gemeinden jedoch seit vielen Jahren bewusst. Deshalb
schlossen sich 40 Stadten und Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald
sowie der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Jahr 2018 zusammen und grindeten
den Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald. Aufgaben des Verbandes sind
Planung, Bau, Finanzierung und Verwaltung einer passiven Netzinfrastruktur fir schnelles
Internet.

Zielsetzung beim Ausbau

Das gemeinsame Ziel ist klar definiert: Aufbau der Infrastruktur von schnellem Internet fur die
unterversorgten Haushalte in den Mitgliedsgemeinden. Private Haushalte, Unternehmen in
Gewerbegebieten sowie Schulen sollen an das zuklnftige Netz angebunden werden und von
dem gigabitschnellen Internet profitieren. Ziel des Koalitionsvertrages der vormaligen
Bundesregierung war es, bis Ende 2025 eine deutschlandweite Gigabit Versorgung bzw.
50% FTTB-Anschlusse zu erreichen. Neu formuliertes Ziel der Bundesregierung ist eine
flachendeckende Versorgung mit Glasfaser bis 2030. Die Aufgabe der Versorgung mit
schnellem Internet und Ausbau hat der Bund dem privaten Markt Gberlassen. Vorgaben aus
dem Bundesférderprogramm Breitband bestimmen die Vorgehensweise, an denen der
Verband bei Marktversagen eingreifen darf. Mit dem Marktversagen im durchgeflihrten
Markterkundungsverfahren hat sich gezeigt, dass ohne ein besonderes kommunales
Engagement viele Adressen weiterhin bei einer Versorgung von technisch unter 30 Mbit/s
verbleiben wirden. Die vom Bund vorgegebene Aufgreifschwelle fir einen durch das
Bundesférderprogramm Breitband unterstitzten Ausbau im weiRen Fleck lag bei technisch
verfigbaren 30 Mbit/s mit adressscharfer Auswertung. Wo die Aufgreifschwelle
unterschritten wird und ein eigenwirtschaftlicher Ausbau innerhalb von drei Jahren ausbleibt,
besteht ein weiler Fleck der Breitbandversorgung mit Marktversagen. Wo ein Marktversagen
vorliegt, kann die 6ffentliche Hand Breitbandausbau als freiwillige Leistung vornehmen.

Wo und wie ausgebaut wird

In der vom Fordermittelgeber vorgeschriebenen Markterkundung mussten zunachst die tber
das Bundesforderprogramm Breitband forderfahigen weilten Flecken in den
Mitgliedsgemeinden festgestellt werden. Gemaf den Férderrichtlinien von Bund und Land



kann ein kommunaler und gefdrderter Breitbandausbau nur adressscharf bei den
unterversorgten Haushalten, Schulen oder Unternehmen in ausgewiesenen
Gewerbegebieten erfolgen, die der Bund als weiRer Fleck definiert. Uber den Markt
erkundete unterversorgte Adressen bilden die Grundlage fir das gemeinsam mit der
Gemeinde entwickelte Konzept fur den Ausbau des Glasfasernetzes. Nach Erstellung
erfolgte die Beratung Uber das Konzept von den jeweiligen Gremien der Gemeinde und des
Verbandes.

Der Gemeinderat sowie die Verbandsversammlung haben das Ausbaukonzept fir die
Errichtung einer FTTB-Netzstruktur beschlossen. Der Aufbau der erforderlichen Infrastruktur
ist mit hohen Kosten verbunden, welche weder Gemeinde noch Landkreis finanziell
stemmen kénnen. Deshalb wurden sowohl beim Bund Zuwendungen Uber das
Bundesférderprogramm Breitband wie auch Mittel zur Kofinanzierung beim Programm des
Landes Baden-Wirttemberg beantragt. Die Férdermittel kdnnen ausschliefdlich zur Planung
und Errichtung des sogenannten NGA-Netzes (Next Generation Access Network) als Fiber
to the Building (FTTB-) Netz verwendet werden.

Netzbetrieb

Fir den Netzbetrieb wurde eine Ausschreibung durchgefihrt. Im Marz 2020 konnte sich
Vodafone GmbH in der EU-weiten Ausschreibung erfolgreich im Wettbewerb durchsetzen
und erhielt den Zuschlag flr den Netzbetrieb gegen Pacht. Nach Fertigstellung der
funktionalen Netzabschnitte Ubergibt der Zweckverband Breitband den Betrieb an Vodafone
GmbH. Vodafone GmbH stellt Gber das Netz als Anbieter zudem Kundenprodukte bereit.
Zugleich steht das Verbandsnetz anderen Anbietern iber die Open Access-Vereinbarungen
offen.

Hier tragt der Anschlussnehmer zum Gelingen bei: Abschluss eines
Grundstucksnutzungsvertrages

Vor dem Baubeginn startete im Januar 2022 die Vorvermarktung der
Glasfaserhausanschlisse. Sie wurde im Marz 2022 abgeschlossen. Wahrend des Zeitraums
der Vorvermarktung wurden die Blrger aktiv und direkt Gber verschiedene Kanale
angesprochen und tber den anstehenden Ausbau und Glasfaserhausanschluss informiert.
Ziel war die Einholung von Grundstlicksnutzungsvertragen bei forderfahigen Adressen. Bei
der Vorvermarktung hat der Zweckverband Breitband den Betreiber des Verbandsnetzes
unterstitzt. Interessenten im forderfahigen Projektgebiet konnen sich Uber die Homepage
des Verbandes weiter Uber Mdglichkeiten fur den Abschluss eines
Grundstucksnutzungsvertrages informieren.

Wem gehort das aufgebaute Netz?

Der Zweckverband Breitband errichtet das Netz nach dem Betreibermodell. Hierbei baut der
Zweckverband Breitband als 6ffentliche Hand die passive Breitbandinfrastruktur selbst und
verpachtet diese an einen Netzbetreiber. Unter 'passiver Infrastruktur' werden alle Bereiche
eines Netzwerkes verstanden, die fir die Signal- oder Datentransport nicht jedoch flir dessen
Erzeugung erforderlich sind. Hierzu gehdéren unter anderem Glasfaserkabel, Leerrohre,
Verteilerschranke, Kabelschachte, SpleiBmuffen etc. Das Eigentum verbleibt beim Verband.

Vorgehensweise beim Ausbau im Verbandsgebiet

Fir den Bau der Glasfasernetze werden die unterversorgten Mitgliedsgemeinden parallel
vom Zweckverband Breitband projektiert. So kann eine Netzerrichtung im Verbandsgebiet in
vielen Bereichen zur gleichen Zeit erreicht werden. Das Verbandsgebiet umfasst den



Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Ortsnetze werden in den Gemarkungen der
Verbandsmitglieder nach dem Ausbaubeschluss der Gemeinden und des Verbandes
errichtet.

Wo befinden wir uns?

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt im Stidwesten von Baden-Wirttemberg
sowie im bekannten Drei-Lander-Eck. Er ist somit in der Grenzregion zu den Nachbarlandern
Schweiz und Frankreich. Der Landkreis und die Region zeichnen sich durch ihre Vielfaltigkeit
aus und sind ein Touristenmagnet. Gepragt von topographischen, klimatischen und
geologischen Extremlagen wie dem Hochschwarzwald mit dem Feldberg als hdchster
Erhebung Baden-Wiurttembergs und dem Kaiserstuhl als kleines Mittelgebirge. Der Breisgau
und das Markgraflerland sind bekannt fiir die landwirtschaftliche Nutzung und insbesondere
fur das sonnige Weinanbaugebiet. In dem seit mehreren Jahrzehnten durch weltweiten
Tourismus gepragten Schwarzwald dominiert die bergige Waldlandschaft mit tief
eingeschnittenen Tallagen. Hierbei sind Schwarzwaldhdfe als isolierte Wohnplatze und
Streusiedlungen bezeichnend fir die einzigartige Kulturlandschaft.

In den Hohenlagen des Schwarzwaldes ist eine langanhaltende und zudem friih im Jahr
beginnende Winterperiode die Regel. Der Granit im anstehenden Gestein dicht unter der
Bodenkrume erschwert eine landwirtschaftliche Nutzung. Viehhaltung und insbesondere die
forstwirtschaftliche Nutzung werden im dafur bekannt gewordenen Schwarzwald bis heute
praktiziert. Der Breisgau und das Markgraflerland wiederum gehdéren zu den klimatisch
warmsten Regionen in Deutschland. Hier begtinstigt die LoRlandschaft die
landwirtschaftliche Nutzung. Wahrend somit im Breisgau und Markgraflerland Bauprojekte
landschaftlich wie auch klimatisch leichter durchzufilhren sind, sind diese beim Nachbar im
Schwarzwald stark abhangig von Jahreszeiten und Gelande. Von den immer deutlicher
zutage tretenden Klimaveranderungen ist die gesamte Region betroffen.

Weitere Informationen zum Breitbandausbau erhalten Sie auch beim Projekttrager fur das
Bundesférderprogramm unter https://gigabit-projekttraeger.de sowie dem Ministerium des
Inneren, fur Digitalisierung und Kommunen Baden-Wirttemberg unter https://im.baden-
wuerttemberg.de/de/digitalisierung/breitband/breitbandfoerderung/
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