ZWECKVERBAND
BREITBAND
BREISGAU-
HOCHSCHWARZWALD

Projektbeschreibung fiir den Breitbandausbau

in der Gemeinde Merzhausen (Ausbau weiRer
Flecken)

Infrastrukturausbau im weil3en Fleck Uber das Bundesforderprogramm Breitband und
Mitfinanzierungsprogramm des Landes Baden-Wirttemberg

AZ 09BW200633
AZ 7-8433.4/953

Stand der Umsetzung
Juni 2026

Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald
StadtstralRe 2

79104 Freiburg im Breisgau

0761 2160 6979

info@zvbbh.de


mailto:info@zvbbh.de

Inhaltsverzeichnis

Baubeginn: die Bagger rollen @n .........coouuiiiiiiii e 2
Eckdaten zum Forderbescheid des Bundes in vorlaufiger HOhe ..., 2
Bauablauf und Bauausfuhrung — PoP ist gestellt, Tiefbau ist in Vorbereitung........................ 2
Aufgaben des Zweckverbands Breitband Breisgau-Hochschwarzwald.....................ccooveeee. 3
Zielsetzung beim AUSDAU ..........oooiiiiiiii 3
Wo und wie ausgebaut Wird............coooiiiiiiiiiiii e 3
I 74 011 {11 o PSS 4
Hier tréagt der Anschlussnehmer zum Gelingen bei: Abschluss eines

GrundstUCKSNUEZUNGSVEMIAGES ......uuuuiiiiiiiiiiiiiii s eesennnees 4
Wem gehort das aufgebaute Netz? ... 4
Vorgehensweise beim Ausbau im Verbandsgebiet.............oi i, 4
LAY o= T T =Y o TR U o P 5



Baubeginn: die Bagger rollen an

Nach gemeinsamen und intensiven Vorplanungen des Zweckverbands Breitband Breisgau-
Hochschwarzwald mit der Verbandsgemeinde Merzhausen haben am 05. September 2025
die Bauarbeiten fir das Glasfasernetz in Merzhausen begonnen. Geférdert wird der Ausbau
Uber das Bundesférderprogramm Breitband zum Infrastrukturausbau im weiften Fleck und
das Programm Mitfinanzierung des Landes Baden-Wirttemberg. Mit dem Baubeginn wird
ein wichtiges Kapitel fur die zukunftsfahige Versorgung mit schnellem Internet und damit far
die Gemeindeentwicklung in die Realisierung gebracht. Vor diesem gro3en Meilenstein hat
der Zweckverband Breitband nach gemeinsamer Vorbereitung mit der Mitgliedsgemeinde
Merzhausen einen intensiven Verfahrensweg zur Erlangung der notwendigen Zuwendungen
von Bund und Land erfolgreich absolviert.

Das Upgrade graue Flecken (UgF) im Foérderprogramm weif’e Flecken des Bundes kommt in
Merzhausen zur Anwendung. Auch dafir wurde vor Anwendung ein
Markterkundungsverfahren durchgefiihrt. Nach Antragsbewilligung durch den Projekttrager
des Bundes konnte der Verband die weiteren Schritte auf den Weg bringen.

Die Freigabe fur die Auftragsvergabe an einen mitplanenden Generaliibernehmer konnte der
Verbandsvorsitzende Landrat Dr. Christian Ante im Oktober 2024 erteilen. Ein mitplanender
Generallibernehmer erbringt die gesamten Leistungen fir Planung und Bau aus einer Hand.
Den Zuschlag firr das Los in Merzhausen erhielt das Unternehmen Leonhard Weiss GmbH &
Co. KG. Den symbolischen Spatenstich fur den Baustart nahmen der Verband und
Projektbeteiligte vor.

Zum Projektstart fand im Marz 2025 gemeinsam mit der Gemeinde Merzhausen und
Leonhard Weiss ein Kick-Off-Meeting statt.

Das Unternehmen T3 Deutscher Bauservice GmbH hat ab Februar 2026 fir den
Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald die Bauherrenvertretung gegenuber
dem mitplanenden Generaliibernehmer tibernommen.

Eckdaten zum Forderbescheid des Bundes in vorlaufiger Hohe

Forderung des Bundes in vorlaufiger Hohe: 655.704,00 Euro
Mitfinanzierung des Landes in vorlaufiger Hohe: 524.563,60 Euro
Hausanschlusse im weifden Fleck: 37 Stuck

Investitionskosten: 1.311.409,00 Millionen Euro

Bauablauf und Bauausfiihrung — PoP ist gestelit, Tiefbau ist in Vorbereitung

Dem geplanten Bauablauf folgend, hat die Genehmigungsplanung Anfang 2025 begonnen.
Im Anschluss daran konnte die Ausfuhrungsplanung abgeschlossen werden. Anspruchsvoll
sind die Planungen durch die mitten durch die Gemeinde fuhrende Landesstral’e 122, die als
Hauptzubringer der Umlandgemeinden ein Nadeldhr darstellt und im Zuge laufender
Sanierungen erhebliche Sorgfalt in der Koordination erfordert.

Nach der Aufstellung des fur die Glasfasernetzes Merzhausen notwendigen Glasfaser-
Verteilergebaudes (Point of Presence, PoP) im November letzten Jahres laufen derzeit noch
die Genehmigungsverfahren fur die Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung. Der
Tiefbaustart zur baulichen Herstellung der Trassen und Hausanschlisse ist in Merzhausen
spatestens fir das 3. Quartal diesen Jahres geplant.



Hurden im Ablauf bestehen durch eine mehrere Jahre andauernde Sanierung der
Landesstralle, die als einzige Verbindung zwischen dem angrenzenden Freiburg zu den
nachfolgenden Hexentalgemeinden Merzhausen durchlauft. Es betrifft neben der Gemeinde
Merzhausen das gesamte Umland mit Ein- und Auspendlern. Eine entsprechende
Abstimmung zu verkehrsrechtlichen Genehmigungen ist im Bauablauf ebenso sensibel wie
aufwendig zwischen den Verkehrsbehdérden und dem mitplanenden Generalubernehmer
auszutarieren.

Es ist geplant, die Tiefbau-, Glasfaser- und Dokumentationsarbeiten im Sommer 2027
abzuschlief’en. Danach folgt die Abnahme durch den ZVBBH. Im Anschluss wird das fertige
Netz voraussichtlich bis Ende 2027 durch den Verband an den Betreiber des
Verbandsnetzes zur Inbetriebnahme Ubergeben. Betreiber des Verbandsnetzes ist Vodafone
GmbH.

Aufgaben des Zweckverbands Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Breitbandversorgung wird in der EU durch den privaten Markt erbracht. Mit 6ffentlichen
Mitteln gebaute Netze stellen grundsétzlich einen Markteingriff dar. Uber die 6ffentliche Hand
darf zur Vermeidung einer Wettbewerbsverzerrung daher nur bei Marktversagen eingegriffen
werden. Auch dann ist Breitbandausbau ausschlie3lich eine freiwillige kommunale Aufgabe.
Die flachendeckende Versorgung mit schnellem Internet wurde von Seiten der zustandigen
Telekommunikationsunternehmen in vielen Gemeinden bislang nicht oder nur in
unzureichendem Male durchgefuhrt. Die Bedeutung einer zukunftsfahigen
Internetversorgung ist den Gemeinden jedoch seit vielen Jahren bewusst. Deshalb
schlossen sich 40 Stadte und Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald
sowie der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Jahr 2018 zusammen und grindeten
den Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald. Aufgaben des Verbandes sind
Planung, Bau, Finanzierung und Verwaltung einer passiven Netzinfrastruktur flr schnelles
Internet.

Zielsetzung beim Ausbau

Das gemeinsame Ziel ist klar definiert: Aufbau der Infrastruktur von schnellem Internet fur die
unterversorgten Haushalte in den Mitgliedsgemeinden. Private Haushalte, Unternehmen in
Gewerbegebieten sowie Schulen sollen an das zukinftige Netz angebunden werden und von
dem gigabitschnellen Internet profitieren. Ziel der Bundesregierung ist eine flachendeckende
Versorgung mit Glasfaser bis 2030. Die Aufgabe der Versorgung mit schnellem Internet und
Ausbau hat der Bund dem privaten Markt Uberlassen. Vorgaben aus dem
Bundesférderprogramm Breitband bestimmen die Vorgehensweise, an denen der Verband
bei Marktversagen eingreifen darf. Mit dem Marktversagen im durchgeflhrten
Markterkundungsverfahren hat sich gezeigt, dass ohne ein besonderes kommunales
Engagement viele Adressen weiterhin bei einer Versorgung von technisch unter 30 Mbit/s
verbleiben wirden. Die vom Bund vorgegebene Aufgreifschwelle fiir einen durch das
Bundesférderprogramm Breitband unterstitzen Ausbau im wei3en Fleck lag bei technisch
verfugbaren 30 Mbit/s mit adressscharfer Auswertung. Wo die Aufgreifschwelle
unterschritten wird und ein eigenwirtschaftlicher Ausbau innerhalb von drei Jahren ausbleibt,
besteht ein weiller Fleck der Breitbandversorgung mit Marktversagen. Wo ein Marktversagen
vorliegt, kann die 6ffentliche Hand Breitbandausbau als freiwillige Leistung vornehmen.

Wo und wie ausgebaut wird

In der vom Fordermittelgeber vorgeschriebenen Markterkundung mussten zunachst die Uber
das Bundesférderprogramm Breitband férderfahigen weillen Flecken in den
Mitgliedsgemeinden festgestellt werden. Gemal den Foérderrichtlinien von Bund und Land



kann ein kommunaler und gefdrderter Breitbandausbau nur adressscharf bei den
unterversorgten Haushalten, Schulen oder Unternehmen in ausgewiesenen
Gewerbegebieten erfolgen, die der Bund als weiRer Fleck definiert. Uber den Markt
erkundete unterversorgte Adressen bilden die Grundlage fir das gemeinsam mit der
Gemeinde entwickelte Konzept fur den Ausbau des Glasfasernetzes. Nach Erstellung
erfolgte die Beratung Uber das Konzept von den jeweiligen Gremien der Gemeinde und des
Verbandes.

Der Gemeinderat sowie die Verbandsversammlung haben das Ausbaukonzept fir die
Errichtung einer FTTB-Netzstruktur beschlossen. Der Aufbau der erforderlichen Infrastruktur
ist mit hohen Kosten verbunden, welche weder Gemeinde noch Landkreis finanziell
stemmen kénnen. Deshalb wurden sowohl beim Bund Zuwendungen Uber das
Bundesférderprogramm Breitband wie auch Mittel zur Kofinanzierung beim Programm des
Landes Baden-Wirttemberg beantragt. Die Férdermittel kdnnen ausschliefdlich zur Planung
und Errichtung des sogenannten NGA-Netzes (Next Generation Access Network) als Fiber
to the Building (FTTB-) Netz verwendet werden.

Netzbetrieb

Fir den Netzbetrieb wurde eine Ausschreibung durchgefihrt. Im Marz 2020 konnte sich
Vodafone GmbH in der EU-weiten Ausschreibung erfolgreich im Wettbewerb durchsetzen
und erhielt den Zuschlag flr den Netzbetrieb gegen Pacht. Nach Fertigstellung der
funktionalen Netzabschnitte Ubergibt der Zweckverband Breitband den Betrieb an Vodafone
GmbH. Vodafone GmbH stellt Gber das Netz als Anbieter zudem Kundenprodukte bereit.
Zugleich steht das Verbandsnetz anderen Anbietern tiber Open Access-Vereinbarungen
offen.

Hier tragt der Anschlussnehmer zum Gelingen bei: Abschluss eines
Grundstucksnutzungsvertrages

Interessenten im férderfahigen Projektgebiet kdnnen sich Gber die Homepage des
Verbandes uber Moglichkeiten fir den Abschluss eines Grundstliicksnutzungsvertrages
informieren. Grundsatzlich holt der mitplanende Generaliibernehmer den
Grundstlcksnutzungsvertrag forderfahiger Anschliisse ein. Er wird fir den Anschluss
zwingend bendtigt.

Nach dem Baubeginn folgt voraussichtlich 2026 eine Vorvermarktung durch den Betreiber.
Wahrend des Zeitraums der Vorvermarktung werden die Birger aktiv und direkt Gber
verschiedene Kanale angesprochen. Wahrend der Vorvermarktung wird vom Betreiber zu
den Optionen auf dem Netz informiert.

Wem gehort das aufgebaute Netz?

Der Zweckverband Breitband errichtet das Netz nach dem Betreibermodell. Hierbei baut der
Zweckverband Breitband als 6ffentliche Hand die passive Breitbandinfrastruktur selbst und
verpachtet diese an einen Netzbetreiber. Unter 'passiver Infrastruktur' werden alle Bereiche
eines Netzwerkes verstanden, die fir die Signal- oder Datentransport nicht jedoch fir dessen
Erzeugung erforderlich sind. Hierzu gehdren unter anderem Glasfaserkabel, Leerrohre,
Verteilerschranke, Kabelschachte, SpleiRmuffen etc. Das Eigentum verbleibt beim Verband.

Vorgehensweise beim Ausbau im Verbandsgebiet

Fir den Bau der Glasfasernetze werden die unterversorgten Mitgliedsgemeinden parallel
vom Zweckverband Breitband projektiert. So kann eine Netzerrichtung im Verbandsgebiet in
vielen Bereichen zur gleichen Zeit erreicht werden. Das Verbandsgebiet umfasst den
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Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Ortsnetze werden in den Gemarkungen der
Verbandsmitglieder nach dem Ausbaubeschluss der Gemeinden und des Verbandes
errichtet.

Wo befinden wir uns?

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt im Stidwesten von Baden-Wirttemberg
sowie im bekannten Drei-Lander-Eck. Er befindet sich somit in der Grenzregion zu den
Nachbarlandern Schweiz und Frankreich. Der Landkreis und die Region zeichnen sich durch
ihre Vielfaltigkeit aus und sind ein Touristenmagnet. Gepragt von topographischen,
klimatischen und geologischen Extremlagen wie dem Hochschwarzwald mit dem Feldberg
als héchster Erhebung Baden-Wurttembergs und dem Kaiserstuhl als kleines Mittelgebirge.
Der Breisgau und das Markgraflerland sind bekannt flr die landwirtschaftliche Nutzung und
insbesondere fir das sonnige Weinanbaugebiet. In dem seit mehreren Jahrzehnten durch
weltweiten Tourismus gepragten Schwarzwald dominiert die bergige Waldlandschaft mit tief
eingeschnittenen Tallagen. Hierbei sind Schwarzwaldhdfe als isolierte Wohnplatze und
Streusiedlungen bezeichnend fir die einzigartige Kulturlandschaft.

In den Hohenlagen des Schwarzwaldes ist eine langanhaltende und zudem friih im Jahr
beginnende Winterperiode die Regel. Der Granit im anstehenden Gestein dicht unter der
Bodenkrume erschwert eine landwirtschaftliche Nutzung. Viehhaltung und insbesondere die
forstwirtschaftliche Nutzung werden im dafur bekannt gewordenen Schwarzwald bis heute
praktiziert. Der Breisgau und das Markgraflerland wiederum gehdéren zu den klimatisch
warmsten Regionen in Deutschland. Hier begtinstigt die LoRlandschaft die
landwirtschaftliche Nutzung. Wahrend somit im Breisgau und Markgraflerland Bauprojekte
landschaftlich wie auch klimatisch leichter durchzufilhren sind, sind diese beim Nachbar im
Schwarzwald stark abhangig von Jahreszeiten und Gelande. Von den immer deutlicher
zutage tretenden Klimaveranderungen ist die gesamte Region betroffen.

Weitere Informationen zum Breitbandausbau erhalten Sie auch beim Projekttrager flr das
Bundesférderprogramm unter https://gigabit-projekttraeger.de sowie dem Ministerium des
Inneren, fur Digitalisierung und Kommunen Baden-Wdarttemberg unter https://im.baden-
wuerttemberg.de/de/digitalisierung/breitband/breitbandfoerderung/

Gefordert durch:

% Bundesministerium
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