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Vorbereitung und Baubeginn: Die Bagger rollen an

Nach gemeinsamen und intensiven Vorplanungen des Zweckverbands Breitband Breisgau-
Hochschwarzwald mit der Verbandsgemeinde Lenzkirch fand am 27. Juli 2023 der
symbolische Spatenstich flir das Glasfasernetz in Lenzkirch statt. Geférdert wird der Ausbau
Uber das Bundesférderprogramm Breitband zum Infrastrukturausbau im weiften Fleck und
das Programm Mitfinanzierung des Landes Baden-Wirttemberg. Mit dem Baubeginn wird
ein wichtiges Kapitel fur die zukunftsfahige Versorgung mit schnellem Internet in die
Realisierung gebracht. Vor diesem grof3en Meilenstein hat der Zweckverband Breitband
nach gemeinsamer Vorbereitung mit der Mitgliedsgemeinde Lenzkirch einen intensiven
Verfahrensweg zur Erlangung der notwendigen Zuwendungen von Bund und Land
erfolgreich absolviert.

Das Upgrade graue Flecken (UgF) im Foérderprogramm weif’e Flecken des Bundes kommt in
Lenzkirch zur Anwendung. Auch dafir wurde vor Anwendung ein Markterkundungsverfahren
durchgefiihrt. Nach Antragsbewilligung durch den Projekttrager des Bundes konnte der
Verband die weiteren Schritte auf den Weg bringen.

Der Zuschlag fir vorbereitende Planungsleistungen ging 2021 an den Planungsdienstleister
MRK Media AG. Nach EU-weiter Ausschreibung wurde der Zuschlag flr den Bau im
Dezember 2022 an die Firma Kabel & Tiefbau GmbH aus Kehl erteilt. Mittlerweile firmiert die
Firma unter KuT Infrastruktur GmbH. Ingenieursleistungen werden seit April 2023 durch das
Ingenieurbiro Gutmann GmbH aus Héchenschwand geleistet. Den symbolischen
Spatenstich fur den Baustart in Lenzkirch-Saig nahm die damalige Verbandsvorsitzende
Landratin Dorothea Storr-Ritter vor.

Eckdaten zum Forderbescheid des Bundes in vorlaufiger Hohe

Forderung des Bundes in vorlaufiger Hohe: 2,3 Millionen Euro
Mitfinanzierung des Landes in vorlaufiger Héhe: 1,9 Millionen Euro
Hausanschlisse im weil3en Fleck: 92 Stlck

Investitionskosten: 4,8 Millionen Euro

Bauablauf und Bauausfiihrung: Teilnetz an den Betreiber liberlassen

In Los | in Lenzkirch sind die Arbeiten zum staatlich geférderten Glasfaserausbau der
unterversorgten Adressen im weif3en Fleck zu 100 % abgeschlossen. Insgesamt wurden im
Los | seit dem offiziellen Baustart im Juli 2023 rund 14.000 Meter Trasse zur Errichtung des
Glasfasernetzes gebaut und rund 200 Hausanschlisse tiefbautechnisch realisiert. Ein
Verteilergebaude (Point of Presence, PoP) wurde aufgestellt und betriebsfertig montiert,
Tausende Meter Glasfaserleitungen verlegt und durchverbunden. Nach der Dokumentation
des entstandenen Netzes mit all seinen Bestandteilen und Verbindungen und der Abnahme
der Bauleistungen durch den Zweckverband Breitband ist Anfang August 2026 die
Uberlassung des fertigen Teilnetzes an den Betreiber erfolgt.

Um das tberlassene Teilnetz in Betrieb zu nehmen, tUberfihrt der Betreiber zunachst alle
Angaben und Verbindungsdaten in das Vodafone-System, wo diese dokumentiert werden.
Das bendtigt beim Betreiber einige Monate Zeit.

Bedingt durch die ortliche Geologie und behdrdliche Auflagen wurde beim Ausbau in
Lenzkirch hauptsachlich konventioneller Tiefbau im offenen Graben durchgefihrt.



Aufgaben des Zweckverbands Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Breitbandversorgung wird in der EU durch den privaten Markt erbracht. Mit offentlichen
Mitteln gebaute Netze stellen grundséatzlich einen Markteingriff dar. Uber die 6ffentliche Hand
darf zur Vermeidung einer Wettbewerbsverzerrung daher nur bei Marktversagen eingegriffen
werden. Auch dann ist Breitbandausbau ausschliel3lich eine freiwillige kommunale Aufgabe.
Die flachendeckende Versorgung mit schnellem Internet wurde von Seiten der zustandigen
Telekommunikationsunternehmen in vielen Gemeinden bislang nicht oder nur in
unzureichendem Male durchgefuhrt. Die Bedeutung einer zukunftsfahigen
Internetversorgung ist den Gemeinden jedoch seit vielen Jahren bewusst. Deshalb
schlossen sich 40 Stadten und Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald
sowie der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Jahr 2018 zusammen und griindeten
den Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald. Aufgaben des Verbandes sind
Planung, Bau, Finanzierung und Verwaltung einer passiven Netzinfrastruktur flr schnelles
Internet.

Zielsetzung beim Ausbau

Das gemeinsame Ziel ist klar definiert: Aufbau der Infrastruktur von schnellem Internet fur die
unterversorgten Haushalte in den Mitgliedsgemeinden. Private Haushalte, Unternehmen in
Gewerbegebieten sowie Schulen sollen an das zukinftige Netz angebunden werden und von
dem gigabitschnellen Internet profitieren. Ziel des Koalitionsvertrages der vormaligen
Bundesregierung war es, bis Ende 2025 eine deutschlandweite Gigabit Versorgung bzw.
50% FTTB-Anschlusse zu erreichen. Neu formuliertes Ziel der Bundesregierung ist eine
flachendeckende Versorgung mit Glasfaser bis 2030. Die Aufgabe der Versorgung mit
schnellem Internet und Ausbau hat der Bund dem privaten Markt Uberlassen. Vorgaben aus
dem Bundesférderprogramm Breitband bestimmen die Vorgehensweise, an denen der
Verband bei Marktversagen eingreifen darf. Mit dem Marktversagen im durchgefuhrten
Markterkundungsverfahren hat sich gezeigt, dass ohne ein besonderes kommunales
Engagement viele Adressen weiterhin bei einer Versorgung von technisch unter 30 Mbit/s
verbleiben wirden. Die vom Bund vorgegebene Aufgreifschwelle fir einen durch das
Bundesférderprogramm Breitband unterstitzen Ausbau im wei3en Fleck lag bei technisch
verfigbaren 30 Mbit/s mit adressscharfer Auswertung. Wo die Aufgreifschwelle
unterschritten wird und ein eigenwirtschaftlicher Ausbau innerhalb von drei Jahren ausbleibt,
besteht ein weiler Fleck der Breitbandversorgung mit Marktversagen. Wo ein Marktversagen
vorliegt, kann die 6ffentliche Hand Breitbandausbau als freiwillige Leistung vornehmen.

Wo und wie ausgebaut wird

In der vom Fordermittelgeber vorgeschriebenen Markterkundung mussten zunachst die Uber
das Bundesforderprogramm Breitband forderfahigen weilen Flecken in den
Mitgliedsgemeinden festgestellt werden. Gemal den Forderrichtlinien von Bund und Land
kann ein kommunaler und geforderter Breitbandausbau nur adressscharf bei den
unterversorgten Haushalten, Schulen oder Unternehmen in ausgewiesenen
Gewerbegebieten erfolgen, die der Bund als weier Fleck definiert. Uber den Markt
erkundete unterversorgte Adressen bilden die Grundlage fir das gemeinsam mit der
Gemeinde entwickelte Konzept fiur den Ausbau des Glasfasernetzes. Nach Erstellung
erfolgte die Beratung Uiber das Konzept von den jeweiligen Gremien der Gemeinde und des
Verbandes.

Der Gemeinderat sowie die Verbandsversammlung haben das Ausbaukonzept fir die
Errichtung einer FTTB-Netzstruktur beschlossen. Jedoch ist der Aufbau der erforderlichen
Infrastruktur mit hohen Kosten verbunden, welche weder Gemeinde noch Landkreis finanziell
ohne Weiteres stemmen kénnen. Deshalb wurden sowohl beim Bund Zuwendungen tber
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das Bundesférderprogramm Breitband wie auch Mittel zur Kofinanzierung beim Programm
des Landes Baden-Wirttemberg beantragt. Die Férdermittel kbnnen ausschlieBlich zur
Planung und Errichtung des sogenannten NGA-Netzes (Next Generation Access Network)
als Fiber to the Building (FTTB-) Netz verwendet werden.

Netzbetrieb

Fir den Netzbetrieb wurde eine Ausschreibung durchgefihrt. Im Marz 2020 konnte sich
Vodafone GmbH in der EU-weiten Ausschreibung erfolgreich im Wettbewerb durchsetzen
und erhielt den Zuschlag flr den Netzbetrieb gegen Pacht. Nach Fertigstellung der
funktionalen Netzabschnitte Ubergibt der Zweckverband Breitband den Betrieb an Vodafone
GmbH. Vodafone GmbH stellt Gber das Netz als Anbieter zudem Kundenprodukte bereit.
Zugleich steht das Verbandsnetz anderen Anbietern Uiber die Open Access-Vereinbarung
offen.

Hier tragt der Anschlussnehmer zum Gelingen bei: Abschluss eines
Grundstucksnutzungsvertrages

Vor dem Baubeginn startete im Juni 2021 die Vorvermarktung der Glasfaserhausanschliisse
und wurde im Oktober 2021 abgeschlossen. Wahrend des Zeitraums der Vorvermarktung
wurden die Blrger aktiv und direkt Uber verschiedene Kanale angesprochen und Uber den
anstehenden Ausbau und Glasfaserhausanschluss informiert. Ziel war die Einholung von
Grundsticksnutzungsvertragen bei forderfahigen Adressen. Bei der Vorvermarktung hat der
Zweckverband Breitband den Betreiber des Verbandsnetzes unterstutzt. Interessenten im
forderfahigen Projektgebiet kdnnen sich Uber die Homepage des Verbandes weiter Uber
Méglichkeiten fir den Abschluss eines Grundstiicksnutzungsvertrages informieren.

Wem gehort das aufgebaute Netz?

Der Zweckverband Breitband errichtet das Netz nach dem Betreibermodell. Hierbei baut der
Zweckverband Breitband als 6ffentliche Hand die passive Breitbandinfrastruktur selbst und
verpachtet diese an einen Netzbetreiber. Unter 'passiver Infrastruktur' werden alle Bereiche
eines Netzwerkes verstanden, die fir die Signal- oder Datentransport nicht jedoch flir dessen
Erzeugung erforderlich sind. Hierzu gehdéren unter anderem Glasfaserkabel, Leerrohre,
Verteilerschranke, Kabelschachte, Spleiimuffen etc. Das Eigentum verbleibt beim Verband.

Vorgehensweise beim Ausbau im Verbandsgebiet

Fiar den Bau der Glasfasernetze werden die unterversorgten Mitgliedsgemeinden parallel
vom Zweckverband Breitband projektiert. So kann eine Netzerrichtung im Verbandsgebiet in
vielen Bereichen zur gleichen Zeit erreicht werden. Der Verband errichtet Glasfaser-
Infrastruktur fur seine Mitglieder. Das betrifft die kommunalen Ortsnetze und das Backbone
fur den Kreis Breisgau-Hochschwarzwald als Grindungsmitglied.

Wo befinden wir uns?

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt im Stdwesten von Baden-Wdrttemberg
sowie im bekannten Drei-Lander-Eck. Er befindet sich somit in der Grenzregion zu den
Nachbarlandern Schweiz und Frankreich. Der Landkreis und die Region zeichnen sich durch
ihre Vielfaltigkeit aus und sind ein Touristenmagnet. Gepragt von topographischen,
klimatischen und geologischen Extremlagen wie dem Hochschwarzwald mit dem Feldberg
als héchster Erhebung Baden-Wurttembergs und dem Kaiserstuhl als kleines Mittelgebirge.
Der Breisgau und das Markgraflerland sind bekannt fir die landwirtschaftliche Nutzung und
insbesondere flur das sonnige Weinanbaugebiet. In dem seit mehreren Jahrzehnten durch



weltweiten Tourismus gepragten Schwarzwald dominiert die bergige Waldlandschaft mit tief
eingeschnittenen Tallagen. Hierbei sind Schwarzwaldhdfe als isolierte Wohnplatze und
Streusiedlungen bezeichnend fur die einzigartige Kulturlandschaft.

In den Héhenlagen des Schwarzwaldes ist eine langanhaltende und zudem friih im Jahr
beginnende Winterperiode die Regel. Der Granit im anstehenden Gestein dicht unter der
Bodenkrume erschwert eine landwirtschaftliche Nutzung. Viehhaltung und insbesondere die
forstwirtschaftliche Nutzung werden im daflir bekannt gewordenen Schwarzwald bis heute
praktiziert. Der Breisgau und das Markgraflerland wiederum gehdéren zu den klimatisch
warmsten Regionen in Deutschland. Hier begtinstigt die LéRlandschaft die
landwirtschaftliche Nutzung. Wahrend somit im Breisgau und Markgréaflerland Bauprojekte
landschaftlich wie auch klimatisch leichter durchzuflhren sind, sind diese beim Nachbar im
Schwarzwald stark abhangig von Jahreszeiten und Gelande. Von den immer deutlicher
zutage tretenden Klimaveranderungen ist die gesamte Region betroffen.

Weitere Informationen zum Breitbandausbau erhalten Sie auch beim Projekttrager fur das
Bundesférderprogramm unter https://gigabit-projekttraeger.de sowie dem Ministerium des
Inneren, fur Digitalisierung und Kommunen Baden-Wirttemberg unter https://im.baden-
wuerttemberg.de/de/digitalisierung/breitband/breitbandfoerderung/
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